



Proiect

Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare (faza II)

Axa prioritară: Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, *Prioritate de investiții 6.ii – Investiții în sectorul apei, Obiectivul Specific 3.2. – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației*

Contract de Finanțare nr. 13/22.12.2016

Beneficiar: APASERV SATU MARE S.A.

Cod SMIS 2014+ 105422

Perioada de implementare a proiectului: 120 luni, respectiv între data de 01.01.2014 și data de 31.12.2023 (conform Actului Adițional nr. 5/25.05.2021 la Contractul de Finanțare)

Valoarea totală proiectului (valoarea eligibilă): 68.137.611 lei, din care nerambursabile: 61.659.904,58 lei (90,4932% din valoarea totală eligibilă aprobată)

Structura de finanțare:

- Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune – 78,5%
- Guvernul României – 12%
- APASERV SATU MARE S.A. prin credit de la BERD – 7,66%
- Autoritățile locale curpinse în proiect – 1,84%

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Proiectul vizează continuarea și finalizarea lucrărilor privind captarea, tratarea, distribuția apei în localitățile Carei, Negrești-Oaș, Tășnad și Livada, respectiv colectarea și epurarea apelor uzate în localitățile Satu Mare, Odoreu, Păulești, Ambud, Carei, Negrești-Oaș, Tășnad, Livada, Ardud și Căpleni, lucrări care au fost începute în cadrul POS Mediu 2007-2013 și care au ca scop îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare, atât pentru beneficiul locuitorilor, cât și a îmbunătățirii condițiilor de mediu.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Îmbunătățirea calității apei potabile în vederea atingerii standardelor UE (98/83/EC);
- Creșterea calității și accesului la serviciile de apă și canalizare;
- Creșterea ratei de conectare la stațiile de epurare în vederea conformării cu Directiva de Tratare a apelor urbane;
- Noile investiții vor avea o contribuție esențială în realizarea obiectivelor Articolului 174 al Tratatului de aderare, și anume:
 - Păstrarea, protejarea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător;
 - Protejarea sănătății oamenilor;
 - Utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale;
 - Îmbunătățirea calității cursurilor de apă.

Contracte continuate/fazate: 13 contracte, din care:

➤ 11 contracte de lucrări:

Nr. crt.	Cod Contract	Denumire contract	Lucrări fazate
1	SM-CL-01	Extinderea cu treaptă terțiară a stației de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare	Lucrări de automatizare și SCADA la toate obiectivele SEAU
2	SM-CL-03	Reabilitarea stației de tratare a apei potabile și captărilor din orașul Negrești-Oaș, reabilitarea stației de tratare a apei potabile din orașul Tășnad și construirea unei stații de tratare a apei potabile și captărilor din orașul Livada	Pentru STAP Negrești-Oaș și STAP Livada: - Livrarea și montarea echipamentelor din stația de clorinare și din fluxul tehnologic (coagulare, floclare,ect.); - Lucrări auxiliare și conexe; - Testele finale. Pentru cele trei captări: - Lucrări civile; - Livrarea și montarea echipamentelor; - Lucrări auxiliare și conexe.
3	SM-CL-04	Reabilitarea și extinderea stației de epurare a apelor uzate din orașul Negrești-Oaș și construirea unei stații de epurare în orașul Livada	Lucrări de construcții și instalații, utilajele și echipamentele funcționale, montajul și cheltuielile conexe aferente lucrărilor (proiectare și amenajarea terenului, organizare de șantier, teste, instruirea personalului, dotări).
4	SM-CL-05	Lucrări de construcții stații de epurare a apelor uzate în orașele Tășnad și Arduș	Lucrări de construcții, lucrări de instalații mecanice, lucrări de instalații electrice, automatizare și SCADA, instalații hidraulice, lucrări auxiliare și conexe, teste finale.
5	SM-CL-07	Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare în municipiul Satu Mare	Reabilitare rețele de canalizare – 0,4 km
6	SM-CL-08	Lucrări de construcții rețele de canalizare și stații de pompare a apei uzate în localitățile Odoreu, Păulești și Ambud	Extindere rețele de canalizare – 11,2 km
7	SM-CL-10	Reabilitarea magistralei de apă între localitățile Doba și Carei	Reabilitarea rețele de aducțiune - 4,6 km
8	SM-CL-11	Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Carei și lucrări de construcții rețele de canalizare în localitatea Căpleni	- Extindere și reabilitare rețele de distribuție – 1,6 km - Extindere rețele de canalizare – 2 km - Reabilitare rețele de canalizare – 0,6 km
9	SM-CL-13	Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Negrești-Oaș	- Extindere și reabilitare rețele de distribuție – 1,7 km - Extindere rețele de canalizare – 4,4 km - Stații de pompare apă uzată noi – 4 buc.

10	SM-CL-14	Lucrări de construcții rețele de apă și canalizare în orașul Livada	<ul style="list-style-type: none"> - Extindere și reabilitare rețele de distribuție – 3,7 km - Extindere rețele de canalizare – 3,8 km - Stații de pompare apă uzată noi - 2 buc.
11	SM-CL-15	Lucrări de construcții și reabilitare rețele de apă și canalizare în orașul Tășnad și lucrări de construcții rețele de canalizare în orașul Arduș	<ul style="list-style-type: none"> - Extindere și reabilitare rețele de distribuție – 6,4 km - Extindere rețele de canalizare – 14,9 km - Reabilitare rețele de canalizare – 3,5 km - Stații de pompare apă uzată noi - 8 buc.

SEAU – stația de epurare a apelor uzate

STAP – stația de tratare a apei potabile

➤ 2 contracte de servicii:

Nr. crt.	Cod Contract	Denumire contract	Servicii fazate
1	SM-CS-01	Servicii de asistență tehnică pentru achiziții și managementul proiectului	Continuarea activităților de asistență tehnică în calitate de Proiectant general pe perioada desfășurării lucrărilor, suport în managementul proiectului, informarea publicului și publicitatea proiectului, actualizarea studiului de fezabilitate și devizului general la finalizarea lucrărilor cuprinse în proiect.
2	SM-CS-02	Servicii de asistență tehnică pentru continuarea supervizării lucrărilor din cadrul proiectului	Continuarea activităților de coordonare și supervizare a lucrărilor, Prestatorul acționând în calitate de Inginer Supervizor, conform Condițiilor de Contract FIDIC, asigurând servicii complete de asistență tehnică de supervizare, în numele Autorității Contractante, pentru cele 11 contracte de lucrări fazate, prin furnizarea de personal calificat, experimentat și autorizat corespunzător.

Localitățile cuprinse în proiect: Municipiul Satu Mare, Păulești, Ambud, Odoreu, Municipiul Carei, Căpleni, Negrești-Oaș, Tășnad, Livada, Arduș, Mădăras

Indicatorii fizici ai proiectului (faza II):

Indicatori de realizat - Apă potabilă	UM	REALIZAT
Reabilitarea captărilor din surse de suprafață	Nr.	3
Foraje noi și reabilitate	Nr.	4

Indicatori de realizat - Apă potabilă	UM	REALIZAT
Reabilitare rețele de aducțiune	Km	4,6
Extindere rețele de distribuție	Km	7,4
Reabilitare rețele de distribuție	Km	3,5
Stații de tratare apă	Nr.	2
Sisteme SCADA	Nr.	2

Indicatori de realizat - Apă uzată	UM	REALIZAT
Extindere rețele de canalizare	Km	35,5
Reabilitare rețele de canalizare	Km	4,7
Stații de pompare apă uzată noi și reabilitate	Nr.	22
Stații de epurare care deserveșc aglomerări cu peste 10.000 l.e (2 stații)	Nr.	2
Stații de epurare care deserveșc aglomerări sub 10.000 l.e (3 stații)	Nr.	1

Stadiul de implementare al proiectului la data de 01.03.2023:

- Stadiul fizic: 89,24%
- Stadiul financiar: 81%

APASERV SATU MARE

Investim în dezvoltare durabilă

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Apaserv Satu Mare S.A., sediul administrativ: Satu Mare, str. Gara Ferastrău nr. 9/A, cod 440210, jud. Satu Mare

Tel: 0261.759.080; Fax: 0261.721.056; TelVerde: 0800-827-776 (apel gratuit, non stop)

www.apaservsm.ro